

**АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА
«ШКОЛА ПОМОЩИ»**

(название проекта Программы развития Невского района)

**ПРОЕКТ ГБДОУ детский сад № 98 совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей
«МЫ – ВМЕСТЕ!» на 2020 – 2021 учебный год**

№ п/п	Мероприятие, событие, дело	Сроки	ОУ организатор, сетевые партнеры, площадка реализации	Целевая аудитория	Ожидаемый результат, продукт	Контроль, отчетный документ	Пометки
Мероприятие: «МЫ ВМЕСТЕ!» (совместная деятельность взрослых (педагогов, родителей) и детей)							
1.	СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно-информационного сопровождения)						
1.1.	АНАЛИТИЧЕСКИЙ Анализ семейного социума для определения целесообразности установления социального партнерства (анкетирование)	Февраль – март 2020	ГБДОУ № 98	Родители воспитанников	Перечень актуальных проблем и вопросов	Аналитическая справка о результатах анкетирования	
1.2.	КОММУНИКАТИВНЫЙ Проведение консультаций, бесед для нахождения путей решения выявленных проблем	Апрель – май 2020	ГБДОУ № 98	Руководитель, заместители, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Определение содержания и форм работы с родителями	Сводная таблица	

1.3	ПРАКТИЧЕСКИЙ Разработка и оформление стенда «ШКОЛА ПОМОЩИ – районный проект» Выбор педагогами тем для решения выявленных проблем	Июнь – июль 2020	ГБДОУ № 98	Педагоги ДОУ, родители	Предоставление условий для оформления информационного стенда	Оформленный стенд	
2.	КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации)						
2.1.	Установочное совещание педагогического состава	Август – сентябрь 2020	ГБДОУ № 98	Заведующий, заместители, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Обсуждение и распределение административных и организационных функций	Протокол педагогического совета	
2.2.	Разработка плана социально – значимых проектов	Сентябрь 2020	ГБДОУ № 98	Администрация, творческая группа педагогического состава ДОУ	Темы проектов взаимодействия детского сада с семьей по различным направлениям деятельности детского сада	План социально – значимых проектов, включающий в себя материально – технические, организационные и кадровые аспекты деятельности	
2.3	Разработка плана значимых событий по реализации проектов	Октябрь 2020	ГБДОУ № 98	Творческая группа педагогов, родители	Проведение процесса планирования событий проекта группой сотрудников детского сада, заинтересованных в участии	План значимых событий	

2.4	Взаимодействие с семьями воспитанников через проектную деятельность	Октябрь 2020 – март 2021	ГБДОУ № 98	Заведующий, заместители, старший воспитатель. творческая группа педагогов, родители, воспитанники	Создание условий для проведения мероприятий проектов, оказание методической и практической помощи родителям	Разработка методических материалов для реализации проектов	
2.5	Участие родителей в воспитательно – образовательном процессе детского сада как субъектов этих проектов	Октябрь 2020 – март 2021	ГБДОУ № 98	Все участники проекта	Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста	Психическое и личностное развитие всех участников проекта	
2.6	Информационно – консультативная помощь, курсы повышения квалификации педагогов по работе с семьями воспитанников	Октябрь 2020 – апрель 2021	ИМЦ Невского района, представители ОУ флагманов	Педагоги ДОУ		Документ о повышении квалификации	
3.	ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап)						
3.1.	Анализ промежуточных результатов реализации проекта «МЫ - ВМЕСТЕ»	Январь – февраль 2021	ГБДОУ № 98	Все участники проекта	Проведение промежуточных исследований деятельности, подведение итогов и определение проблемных областей для последующей работы	Аналитическая справка	

3.2.	Общий анализ результатов и процесса взаимодействия с семьями воспитанников	Март – апрель 2021	ГБДОУ № 98	Все участники проекта	Проведение анализа проделанной работы, для семей воспитанников проведение анкетирования «Удовлетворённость участников педагогического процесса»,	Отчет о результатах самообследования	
3.3	Подготовка отчетной документации	Апрель – май 2021	ГБДОУ № 98	Все участники проекта	Открытое обсуждение материалов проектов взаимодействия с семьями воспитанников	Отчет – представление проектов, паспорт проекта «МЫ - ВМЕСТЕ»	
4. IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода)							
4.1.	Круглый стол организаторов проекта	Май – июнь 2021	ГБДОУ № 98	Педагогический коллектив ДОУ	Поиск путей развития проекта	План на новый учебный год	
4.2.	Планирование и корректировка мероприятий проекта	Июнь 2021	ГБДОУ № 98	Группа организаторов	Организация планирования, предоставление актуальных тем взаимодействия с семьей	Утвержденный план проекта	
4.3	План распространения опыта, полученного при реализации проекта	2021-2022 учебный год	ГБДОУ № 98	Все участники проекта	Формирование условий для профессионального развития педагогических работников	План распространения опыта	

